[bookmark: _Toc395690617][bookmark: _Toc395691295][bookmark: _Toc395691381][bookmark: _Toc395691758]Приложение 1 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары  от 13 августа 2014 г. №______
[bookmark: _Toc395690618][bookmark: _Toc395691296][bookmark: _Toc395691382][bookmark: _Toc395691759]План мероприятий по внедрению информационной системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары на  2014-2015 учебный год.
	№
	Наименование мероприятия Сроки
	Ответственные

	I. Внедрение ИС «Сетевой город. Образование»

	1 этап

	1.
	Семинар для специалистов муниципальных образовательных учреждений г Чебоксары за внедрение системы СГО.
	19.08.2014 г.
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	2.
	Утверждение плана мероприятий по внедрению системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары
	До 08.03.2014 г.
	Управление образования администрации г.Чебоксары

	3.
	Разработка и утверждение планов работы муниципальных образовательных учреждений по внедрению системы «Сетевой город. Образование».
	До 01.09.2014 г.
	Муниципальные
образовательные учреждения г.Чебоксары

	4.
	Разработка регламента использования системы "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары муниципальными образовательными учреждениями г. Чебоксары на 2014/2015 учебный год.
	До 01.09.2014 г.
	Управление образования администрации г.Чебоксары

	5.
	Разработка и утверждение планов работы образовательных организаций по внедрению системы «Сетевой город. Образование».
	До 01.10.2014 г.
	Муниципальные
образовательные учреждения г.Чебоксары

	6.
	Разработка и принятие нормативных документов по внедрению ИС «СГО» г.Чебоксары
	До 01.10.2014 г.
	Управление образования администрации г.Чебоксары

	7.
	Инструктивные совещания управлением образования г.Чебоксары для образовательных учреждений
	До 27.08.2014 г.
	Управление образования администрации г.Чебоксары

	8.
	Обеспечение доступа специалистов муниципальных ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ к информационной системе «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары.
	До 01.09.2014 г.
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	9.
	Ввод основных данных в «Мастере ввода данных» (СОШ №59, СОШ №40, Лицей №44, Гимназия №5):
сроки учебного года;
список сотрудников;
список преподаваемых предметов; предельные нагрузки учебного плана;
предметы, преподаваемые в параллелях;
типы учебных периодов;
границы учебных периодов;
создание классов;
ввод приказов о зачислении для учащихся;
ввод списка учащихся по классам.
профили учебного плана;
	До 1.09.2014 г.
	
Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары

	10.
	Размещение информации о проекте на сайте управления  образованием  администрации г.Чебоксары и  муниципальных общеобразовательных организаций.
	До 01.09.2014 г.
	Муниципальные
общеобразовательные
учреждения г.Чебоксары

	11.
	Проведение мероприятий по организации защиты информации в соответствии с разработанными требованиями по организации АРМ подключаемых к порталу
	В течение года
	Муниципальные
общеобразовательные
учреждения г.Чебоксары

	12.
	Мониторинг ввода данных
	Октябрь 2014 г.
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	13.
	Отчет по 1 этапу (Приложение 2)
	До 01.11.2014 г.
	Муниципальные
общеобразовательные
учреждения г.Чебоксары


	2 этап

	14.
	Наполнение информацией системы:
· информация по ученикам и родителям;
· ведение книги движения учащихся;
· ввод и ведение расписания;
· выставление итоговых оценок
· получение отчетов.
	По окончании всех учебных периодов, начиная с 01.09.2014 г.
	Муниципальные
общеобразовательные
учреждения г.Чебоксары

	15.
	Совещание директоров образовательных учреждений г.Чебоксары по обсуждению проблем, возникших в ходе работы по внедрению системы «СГО» г.Чебоксары.
	15 Апрель 2014
	



	16.
	Анализ стандартных отчетов ИС «СГО», предоставление предложений о построении дополнительных отчетов.
	До 01.11.2014 г.
	Управление образования администрации г.Чебоксары

	17.
	Мониторинг ввода данных
	01.09.2014-31.05.2015
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	18.
	Отчет по 2 этапу (Приложение 3)
	До 01.01.2015 г.
	Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары

	3 этап

	19.
	Полное внедрение ИС «СГО»
· ведение электронных классных журналов;
· ввод календарно-тематических планов;
· организация электронного документооборота;
· использование средств «СГО» для взаимодействия всех участников образовательного процесса.
	С 01.09.2014 г.
	Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары

	20.
	Организация дистанционного доступа родителей
	С 01.10.2014 г.
	Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары

	21.
	Наполнение “СГО” учебными материалами, освоение электронного тестирования и других возможностей системы.
	До 31.05.2015 г.
	Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары

	22.
	Семинар “СГО. Образование” г.Чебоксары для координаторов проекта в образовательных учреждениях г.Чебоксары 
	25 августа 2014 г
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	23.
	Организация образовательного процесса в ИС «СГО» г.Чебоксары
	С 01.09.2014 г.
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	24.
	Обеспечение информационно-методической поддержкой по внедрению ИС «СГО» г.Чебоксары
	В течение года
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	25.
	Мониторинг ввода данных
	Сентябрь 2014 г
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары

	26.
	Мониторинг по результатам внедрения ИС «СГО»
	Сентябрь
	МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары



	27.
	Отчет по 3 этапу (Приложение 3)
	До 14.01.2015 г.
	Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары
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[bookmark: _Toc395690619][bookmark: _Toc395691297][bookmark: _Toc395691383][bookmark: _Toc395691760]Приложение 2 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 13 августа 2014 г. №_____
[bookmark: _Toc395690620][bookmark: _Toc395691298][bookmark: _Toc395691384][bookmark: _Toc395691761][bookmark: _Toc395690621][bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc395690622]Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 1 этап
	Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете
	

	Количество общеобразовательных организаций, заполнивших «Мастер ввода данных»
	

	Количество общеобразовательных организаций, не заполнивших «Мастер ввода данных»
	

	Указать причину (проблему) отсутствия образовательной организации в ИС «СГО»
	



[bookmark: _Toc395690623][bookmark: _Toc395691299][bookmark: _Toc395691385][bookmark: _Toc395691762][bookmark: _Toc395690624][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc395690625]Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 2 этап
	Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете
	

	Указать пилотные школы
	

	Количество общеобразовательных организаций, заполнивших ИС «СГО», согласно критериям:
	информация по ученикам и родителям
	

	
	ведение книги движения учащихся
	

	
	ввод и ведение расписания
	

	
	выставление итоговых оценок
	

	Количество общеобразовательных организаций, не приступавших к заполнению ИС «СГО»
	

	Указать проблемы при внедрении 2 этапа
	




[bookmark: _Toc395690626][bookmark: _Toc395691300][bookmark: _Toc395691386][bookmark: _Toc395691763][bookmark: _Toc395690627][bookmark: _Toc395690628]Отчет  Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 3 этап

	Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете
	

	Количество общеобразовательных организаций, полностью использующих ИС «СГО»
	

	Количество общеобразовательных организаций, организовавших доступ родителей к ИС «СГО»
	

	Какие возможности системы освоены дополнительно
	

	Краткая аналитическая информация по внедрению ИС «СГО» в муниципальном районе (улусе): анализ, проблемы, предложения
	





